Brasilio flores de Azevedo

Rodrigo Silva de Almeida

Leonardo Ribeiro Caetano da Costa

Matheus Henrique Rodrigues Silva

Rayssa Martins Santana

Maria Eduarda de Oliveira da Silva

Gabriel Arcanjo

SESSÃO SERIES

Termos de abertura

Barueri

Gerente de projeto Rodrigo Silva

Banco de dados – Maria Eduarda

Programação/ designer- Leonardo, Rodrigo, Matheus Henrique, Gabriel Arcanjo

Documentação – Rayssa Martins

Data de edição 05.03.2023

Versão - 0.2

Justificativa do projeto

A principal motivação para o desenvolvimento do app

É a acessibilidade para o público, visando uma facilidade em fazer seu plano em uma academia e o acesso ao entrar na academia!

OBJETIVO

Facilitar o acesso á academia, fazer o check-in direto da sua casa e fazer seu plano na academia sem sair da sua casa

Custos

Uma rede de internet, dispositivo para instalar o app

Requisitos

Telas de apresentação

Login/cadastro

Seu plano direto no app

Check-in conforme o plano

Avaliação

Marco do produto

Fácil acesso

Mobile segurança avançada

Premissas

"O cliente deve estar cadastrado na nossa academia "

"O check-in deve ter seu tempo de validação "

"Surgimento de mais demandas "

Restrições

- O app deverá ter funcionalidade até o final de 2023
- Data de entrega imposta

Orçamento

Gratuito para usuário e para Administradores

Principais stakeholders

- Cliente
- Desenvolvedores
- Administradores

Tempo estimado

O tempo previsto necessário para a execução do projeto é de 8 meses a 9 meses.

Riscos

- Má qualidade na reprodução
- Pouco tempo para realizar a programação
- Um dos desenvolvedores sair do projeto
- Atraso na entrega estimada

Responsabilidade e partes interessadas

Haverá uma equipe para programação e

Banco de dados.

• O gerente do projeto que analisará se está devidamente funcional

CRONOGRAMA 2023 OLYMPUS PASS

| MARÇO | Tap, modelagem de dados, Script do banco de dados |
|-------|---|
| ABRIL | Inicio do Designer do App |
| MAIO | Programação com Banco de Dados |
| JUNHO | |